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Gestion de projet-Gantt 2 

Projet  

 

1. Définition   

 Ensemble d’activités parfaitement 

identifiables et interdépendantes 

permettant de créer un produit ou un 

service. 
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Exemples de projets: 

   Aller sur la lune 

 Construction d’un barrage  hydroélectrique 

 Campagne électorale 

 Construction d’une maison 

 Une campagne électorale 

 Monter une pièce de théâtre 

 Construire un viaduc 

 Le métro 

 Produire un livre, un spectacle, un disque 

 Créer une campagne publicitaire 

 Organiser un congrès 
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Exercice: Construction de maison 

 Une entreprise de construction désire planifier la 
de la construction d’un bungalow. Elle désire 
planifier les dates de début et de fin des travaux 
de chaque équipe d’employée ainsi que les dates 
de livraison des matériaux nécessaires à la 
construction de façon à ce la maison puisse être 
livrée dans les délais fixés au contrat.  

 Voici les principales activités identifiées et les 
temps d’exécution. 
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2. Caractéristiques du projet 

1. Unique 
 Il est différent des projets antérieurs  

 Mais peut être semblable 

 Un projet, ce n’est pas de la production en processus 
continu ou répétitif. 

 C’est souvent un processus de production sur 
commande.   

2. Contraintes extérieures 
 La durée du projet est limitée par des 

contraintes extérieures 

 Le livre doit être prêt pour les achats des fêtes 

 La maison doit être complétée pour le 1er juillet 
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2. Caractéristiques 
3. Conséquences si retard... 

 Perte de ventes de livres 

 Pénalités prévues au contrat 

 Image de l’entreprise 

 Perte de la guerre 

4. Ressources limitées 

 Humaines 

 1 auteur 

 4 informaticiens 

 3 créateurs publictaires 

 Financières  

 50 000$ ou 5 milliards 

 Équipement 

 2 pelles mécaniques 
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3. Étapes pour l’analyse d’un projet 

1. Activités 

Tâche à effectuer de façon à réaliser 

le projet.  

Il s’agit de découper le projet en 

activités. 
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3. Étapes (suite) 

 2. Définir les préalables à chaque activité 
Préalable : Activité qui doit être complètement 

terminée avant que ne débute la suivante. 
 Il faut définir les activités préalables à chaque activité 

 Attention ne pas confondre A préalable à B et B préalable 
à A 

  Inscrire seulement les préalables immédiats 

 Déterminer un début (activité qui n’a pas de 
préalable) 

 Et une fin (activité qui n’est préalable à aucune autre) 

 1 ) Quels sont les préalables à chaque activité de 
l’exercice 1. Construction de maison. Complétez la 
colonne Préalables  en lisant les informations 
fournies. 
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Quels sont les activités préalables à la 

construction du toit ? 

Préciser seulement les préalables immédiats. 

Plan Creuser Couler Toit 
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3. Étapes 

 3. Durée  
   Heures 

   Jours 

   Mois 

   Années 

 

 Ne pas utiliser la seconde ou minute 

 Attention :Certaines activités n’ont pas de 
durée : elles sont appelées Bornes 

 Début  

 Fin 

 Approbation du président 

 Signature du contrat par toutes les parties 
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Graphique de Gantt 
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1. Définition 

Le graphique de Gantt est une 

représentation graphique de la suite 

des activités nécessaires pour exécuter 

un projet. 
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Exemple
Graphique de Gantt

Activité code min.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Triage initial des vêtements salesTIV 4

Lavage- couleur LC 10

Séchage- couleurSC 15

Pliage- couleur PC 17

Lavage- blanc LB 14

Séchage- blanc SB 20

Pliage- blanc PB 13

Rangement des vêtements propresRVP 9
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2. Caractéristiques : 

 1.  Chaque activité est représentée par une 
droite horizontale 
a) le début indique le moment où l’activité doit 

commencer; 

b) la longueur de la droite est proportionnelle au 
temps d’exécution de l’activité; 

c) la fin indique le moment où l’activité doit se 
terminer. 

2. Chaque activité débute après la fin de 
l’activité préalable terminée en dernier. 

3. L’utilisation de flèches de séquence si elle 
facilite la compréhension du Gantt. 
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3. Exercice: Fabrication d’une table  

 Peut-on réaliser la fabrication de la 

table en moins de 11 jours ?  

 En combien de temps, au plus tôt, la 

table peut-elle être terminée?  

 Préparez un diagramme de Gantt pour 

ce projet. 
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Code 

 
Activité 

 
           Durée                        

(jours- personnes) 

 

Activité préalable 

 

A 

 
Achat de planche principale 

 
1 

 
Aucune 

 
B 

 
Achat bois rond 

 
2 

 
Aucune 

 
C 

 
Découpage planche principale 

 
2 

 
A 

 
D 

 
Fabrication pattes 

 
3 

 
B 

 
E 

 
Achat quincaillerie 

 
1 

 
A 

 
F 

 
Assemblage et finition 

 
2 

 
C,D,E 

 
     Total 

 
  

 
11 

 
  

 

Exercice: Fabrication de la table  
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Graphique de Gantt 1: 

 
Code 

 

Activité 

 
Durée 

 
préalable 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Marge 

totale 

  

 
A 

 
  

 
1 

 
Aucune 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
B 

 
  

 
2 

 
Aucune 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
C 

 
  

 
2 

 
A 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
D 

 
  

 
3 

 
B 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
E 

 
  

 
1 

 
A 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
F 

 
  

 
2 

 
C,D,E 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

0      1     2       3      4       5      6      7  
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4. Marge totale 

  Retard permis à une activité qui n’affectera 

pas le durée prévue du projet, si les autres 

activités se réalisent dans le temps prévu. 

 Exercice : Inscrivez la marge totale de 

chaque activité à droite, sur le graphique 

Gantt plus haut. Commencez par la fin 

(activité F, puis E …) 
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5. Activité critique 

 

Activité dont la marge totale est nulle. 

Activité qu’on ne peut retarder sans 

retarder du même coup la durée totale 

du projet. 
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6. Chemin critique  

 Suite d’activités dont la marge totale est 
nulle. 

c’est aussi… 

 Suite d’activités dont la somme des temps 
est la plus longue 

 

N.B. tout retard d’une activité critique retarde le 
projet. 
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7. Approche juste-en-temps 

  Utilisons toutes les marges 

disponibles :  

 chaque activité débutera le plus tard 

possible tout en faisant en sorte que le 

temps de réalisation du projet soit le 

même, soit 7 jours. 

  Complétez le diagramme de Gantt en 

commençant par la fin : 
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Graphique de Gantt 2: 

 
Code 

 

Activité 

 
Durée 

 
préalable 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Marge 

totale 

  

 
A 

 
  

 
1 

 
Aucune 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
B 

 
  

 
2 

 
Aucune 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
C 

 
  

 
2 

 
A 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
D 

 
  

 
3 

 
B 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
E 

 
  

 
1 

 
A 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
F 

 
  

 
2 

 
C,D,E 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

0    1     2       3      4       5      6      7  

Sur le Gantt que vous venez de tracer, calculez les nouvelles marges totales de 

chaque activité? Quel est le chemin critique? Tracez-le en jaune. 
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8.    Avantages de Gantt : 

 
 Facile à faire 

 Facile à comprendre par tous 

 Visuel (si le nombre d’activités n’est 

pas trop élevé) 

 À l’échelle, comme un calendrier… 

facile à suivre. 
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9.    Inconvénients de Gantt : 

  Long et difficile à concevoir surtout si 
beaucoup d’activités 

 Si les durées sont variées, difficile à produire 

 Difficile d’identifier activités et chemin 
critique 

 Difficile de voir les interdépendances entre 
les activités (une activité est-elle réellement 
préalable à celle qui la suit sur le Gantt ?) 

 Marges non directement accessibles 
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Exercice: Le centre d’accueil de St-Romuald 

Le centre d’accueil de St-Romuald a un seul 

employé affecté au service de la buanderie. 

Les équipements disponibles : 

 1 laveuse,  

 1 sécheuse. 

 On vous demande d’analyser ce processus de 

production en utilisant le diagramme de 

Gantt. 
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Ordre des travaux 

TIV 

LB LC 

SB SC 

PB PC 

RVP 
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TRAVAIL À FAIRE  

 A. Trouvez un ordre adéquat de déroulement 
de l’activité en prenant en considération que 
le linge blanc est lavé séparément du linge 
de couleur. (contrainte arbitraire: débutez 
avec le linge blanc) 

B. Complétez le  graphique de Gantt plus loin. 

 Sur ce graphe, ordonnez les activités dans 
l’ordre chronologique. Débutez chaque 
activité le plus tôt possible de façon à ce que 
le lavage soit terminé  rapidement, tout en 
respectant les activités préalables.  
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 1. Quelle est la durée totale de l’activité faire la 
lessive? (réponse : 79 min. ) 

 2. Tracer en jaune le chemin critique 

 3. Pendant combien de temps fonctionne la machine 
à laver?  ___ min. 

 4. Pendant combien de temps  les deux appareils 
électriques fonctionnent-ils en même temps? 
 ___ min. 

 5. Pendant combien de minutes l’employé travaille-t-
il durant un cycle de lavage (de 79 minutes) ? ___ 
min. 

  Combien de temps libre a-t-il? ___ min. 
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 6. Quelles activités peuvent être retardées sans 

allonger la durée du lavage (marge totale) ?     

          De combien de minutes chacune? 

 7. Faites le total  

 durée de fonctionnement machine à laver ___ 

 durée de fonctionnement sécheuse           ___ 

 temps de travail de l’employé                     ___ 

      total            ___ 

 Pourquoi ce total est-il supérieur à 79 minutes? 
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D. Sur une feuille que vous intitulerez  Graphique de 
Gantt 2, préparez un nouveau processus en 
débutant cette fois par le lavage de la couleur.  

 1. Quelle est la durée totale du projet Faire la 
lessive? (réponse :      min. ) 

 2. Tracer en jaune le chemin critique 

Par suite, répondre aux questions suivantes : 

 3. On veut minimiser le plus possible la durée du 
cycle de lavage. Combien de temps sauverait-on en 
achetant une autre laveuse et une autre sécheuse. 
Un seul employé demeure affecté à cette tâche? 
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Exercice Le centre d’accueil de St-Romuald

Graphique de Gantt 1 (débuter avec le blanc)

        Activité code min.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Triage initial des vêtements salesTIV 4

Lavage- couleur LC 10

Séchage- couleur SC 15

Pliage- couleur PC 17

Lavage- blanc LB 14

Séchage- blanc SB 20

Pliage- blanc PB 13

Rangement des vêtements propresRVP 9
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Exercice Le centre d’accueil de St-Romuald

Graphique de Gantt 2

        Activité code min.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Triage initial des vêtements salesTIV 4

Lavage- couleur LC 10

Séchage- couleur SC 15

Pliage- couleur PC 17

Lavage- blanc LB 14

Séchage- blanc SB 20

Pliage- blanc PB 13

Rangement des vêtements propresRVP 9


