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[ METHODE PLANNING DE PERT ]

1°) GENERALITES

Dans le cas de fabrications non répétitives et trés complexes , (prototypes, avions
, grands ensembles en construction , etc ......... ), on utilisera la méthode dite du chemin critique dont
la plus utilisée est la méthode P.E.R.T.

Cette méthode a été mise au point en 1957 aux Etats-Unis, lors du développement
du missile POLARIS. Ce projet mobilisait 250 fournisseurs principaux et environ 9000
sous-traitants. Le délai initial prévu de 6 ans a pu étre ramené a 2 années et demi.

[ ]
PoEoRoT e Program Evaluation Review Technique

TECHNIQUE d'ELABORATION et de MISE a JOUR de PROGRAMME

2°) BUT de la Méthode P.E.R.T

Définir le délai total d'accomplissement de l'oeuvre et éventuellement
proposer des moyens pour le réduire .

Connaitre les conséquences du changement de la durée d'une tdche partielle .

Evaluer les moyens a mettre en oeuvre .

Etablir une relation entre les délais et les coiits .

3°) Domaine d'Application de la Méthode P.E.R.T

Dans le Batiment ( grands ensembles , hopitaux , etc ....... )

Dans les Travaux Public ( routes , ponts , etc ...... )

Pour I'Ordonnancement de prototypes .

En Maintenance pour coordonner les taches de plusieurs équipes de spécialités différentes .
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4°) Conditions de mise en oeuvre de la Méthode P.E.R.T

L'oeuvre doit étre divisée en tdches partielles .

La durée de chaque tache doit étre connue .

L' étude technique doit préciser si certaines tdaches doivent étre
impérativement effectuées avant certaines autres tdches

5°) Principe de la Méhode basée sur une Représentation Graphique

Sur le Graphique ou Diagramme apparaitront les liaisons entre les différentes taches de 'oeuvre a

réaliser .

6°) Définitions et Conventions de Représentation

Tache consomme donc du temps , de 1'énergie , de la matiere et de ce

; Une tache fait évoluer I'oeuvre vers son €état final , elle

fait cofite .

Chaque tache est représentée par une fleche ( segment orienté dans le sens de
I'écoulement du temps ) dont la longueur est indépendante de la durée de la tache .

Symbole : J_, A 5 >

A = Identification de la tAche
5 = Durée de la tiche

q> Tache fictive Une tache fictive représente une contrainte entre
taches non indépendantes .

Chaque tache fictive est représentée par une fleche pointillée , sa durée est nulle ,
elle ne consomme aucune ressource , elle ne coiite donc rien .

Symbole : J_, _____________ >

LP Alpes et Durance - Embrun
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[ METHODE PLANNING DE PERT ] 314

On appelle étape le début ou la fin d'une tiche . Une
ET APE étape sera représentée par un cercle ou une autre figure

géométrique .

i Une étape est de durée nulle , elle ne cofite donc rien .

Symbole : J_,

9 = Identification de 1'étape
34 = Date au plus tot o
38 = Date au plus tard

4 = Marge totale

|:{> RE SE A l I C'est I'ensemble des taches et des étapes qui

représente l'oeuvre .

Le réseau met en évidence les relations entre les taches et les étapes .

Exemple : J

A

3
Cc
7
8

Par Convention : J

Des taiches CONSECUTIVES sont des taches qui se suivent.
Des taiches ANTERIEURES sont des taches qui , par rapport a une
autre , doivent étre réalisées avant .
Les ANTERIORITES IMMEDIATES sont appelées ANTECEDENTES

e SV

A et B sont antériorités de C
B est antécédente de C
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7°) Conventions de Constructions du Planning P.E.R.T

ED[ 1ére Convention ]

TOUTE TACHE A UNE ETAPE DEBUT POUR ORIGINE ET UNE
ETAPE FIN POUR EXTREMITE

Exemple : J

@

La tache C commence a I'étape 3 et se termine a 1'étape 4

E{}[ 2éme Convention ]

UNE ETAPE NE PEUT ETRE ATTEINTE QUE LORSQUE LES
TACHES QUI LA PRECEDENT SONT TOUTES TERMINEES

Exemple : J

F
L'étape 5 ne sera atteinte que lorsque les taches E et F seront terminées .
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E{}[ 3éme Convention ]

AUCUNE TACHE NE PEUT COMMENCER TANT QUE L'ETAPE
SITUEE A SON ORIGINE N'EST PAS ATTEINTE .

Exemple: | / @
\0

Les taches H et I ne pourront commencer que lorsque 1'étape 4 sera atteinte .

E{}[ 4éme Convention ]

L'ETAPE SITUEE A L'EXTREMITE D'UNE FICTIVE NE PEUT ETRE
ATTEINTE QU'APRES L'ETAPE SITUEE A SON ORIGINE .

Exemple : J

e S Y
DB

L'étape 6 ne peut étre atteinte que :
lorsque 1'étape 4 est atteinte ,
et lorsque la tiche N est terminée .

Lecture :
La tache L a pour antécédente K
La tache P a pour antécédente N et K .
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APPLICATION N°1  POSITIONNER LES TACHES DANS
LES DIFFERENTS EXERCICES PROPOSES CI-DESSOUS .

Exercice n°l : J

O O OO0

A a pour antériorité B
B a pour antériorité Z

La tache B a pour antériorités
AetZ

Exercice n°3 : J

Les taches K et A ont pour
antériorités L et B

Exercice n°4 : J

La tache Z a pour antériorités A et
B
La tache L a pour antériorité B

Exercice n°5 : J

O
O
O

O
O O

La tache Z a pour antériorité A
La tache L a pour
antériorités A et B
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6bis/14 I

CORRIGE N°1 POSITIONNER LES TACHES DANS
LES DIFFERENTS EXERCICES PROPOSES CI-DESSOUS .

_/

Exercice n°l : J

A a pour antériorité B
B a pour antériorité Z

Exercice n°2 : J

La tache B a pour antériorités
AetZ

Exercice n°3 : J

Les taches K et A ont pour
antériorités L et B

Exercice n°4 : J

La tache Z a pour antériorités A et
B
La tache L a pour antériorité B

Exercice n°5 : J

La tache Z a pour antériorité A
La tache L a pour antériorités A et
B

LP Alpes et Durance - Embrun

J.GUTIERREZ




714
[ METHODE PLANNING DE PERT ]
8°) Recherche des Rangs ou Niveaux
I:[> Sont de RANG 1 : Les tiches qui n'ont pas de tiches antérieures .
|:[> ( Sont de RANG 2 : ) Les taches qui ont pour antécédentes les tiches
. derang 1 .
|:{> ( Sont de RANG 3 : ) Les taches qui ont pour antécédentes les tAches
N derang 2 .
I:{) LA MEME LOGIQUE EST A APPLIQUER JUSQU'AUX DERNIERES TACHES .
CAS PARTICULIER : Lorsqu'une tache a plusieurs antécédentes ,
on prend la tache de rang le plus €lévé .
APPLICATION N°2 CLASSER LES TACHES DANS LEURS
DIFFERENTS RANGS.
Antériorités Opération | Rang ler RANG 2éme RANG
AC B
Rien C
C D
Antériorités Opération | Rang ler RANG 2éme RANG
Rien A M e
A B
Rien C
AC D
AC E |
Antériorités Opération | Rang ler RANG 2éme RANG 3éme RANG
Rien A
A e ——— e
BEG C
Rien D
Rien E
EG F
AD G
E H
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[ METHODE PLANNING DE PERT ] :
8°) Recherche des Rangs ou Niveaux
I:[) Sont de RANG 1 : Les taches qui n'ont pas de tiches antérieures .
|:{> Sont de RANG 2 : Les taches qui ont pour antécédentes les taches
\ derang I .
|:{> ( Sont de RANG 3 : ) Les taches qui ont pour antécédentes les taches
N derang 2 .
Ii) LA MEME LOGIQUE EST A APPLIQUER JUSQU'AUX DERNIERES TACHES .
CAS PARTICULIER : Lorsqu'une tiche a plusieurs antécédentes ,
on prend la tiche de rang le plus élévé .
CORRIGE N°2 CLASSER LES TACHES DANS LEURS
DIFFERENTS RANGS .
Antériorités Opération | Rang ler RANG 2éme RANG
Rien A 1 AC BD
Al Cl B 2 A N
Rien C 1 C @/’G)
C D 2 I
Antériorités Opération | Rang ler RANG 2éme RANG
Rien A 1 AC
A B 2
A
Rien C 1
C
Al C1 D 2
Al C1 E 2
Antériorités Opération | Rang ler RANG 2éme RANG 3éme RANG
Rien A 1
Al B 2
B2 El1 G2 C 3
Rien D 1
Rien E 1
El1 G2 F 3
Al D1 G 2
El H 2
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[ METHODE PLANNING DE PERT ] 814
9°) Construction du Réseau P.E.R.T avec Calcul des Dates au
plus tot et au plus tard .
APPLICATION N°3
1°) Déterminer les niveaux des différentes tiches .
2°) Tracer le réseau ( méthode P.E.R.T )
3°) Calculer les dates au plus tot , les dates au plus tard .
4°) Mettre en évidence le CHEMIN CRITIQUE
REP
T TACHES DUREE ANTERIORITES RANG
Opération T T
A X 4 rien
B X 1 A
C X 6 A
D X 2 A
E X 7 A
F X 3 B
G X 4 C
H X 7 C
| X 3 DIJ
J X 4 E
K X 8 E
L X 1 FG
M X 2 HIKL
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I:[) [APPLICATION N°3 ]

o )
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[ METHODE PLANNING DE PERT ] 10114

:D [ CALCUL DES DATES AU PLUS TOT ]

# Au dessous , a gauche du symbole de chaque étape , porter la date au plus tot
de I'étape ; c'est la date a laquelle 1'étape peut étre atteinte au plus tot .

DATE AU PLUS DATE AU PLUS TOT DUREE DE LA TACHE
Tror — DE L'ETAPE + COMPRISE ENTRE LES 2
D'UNE ETAPE PRECEDENTE ETAPES

# On procede dans l'ordre croissant des étapes .

# Quand il y a plusieurs tAches convergentes , on ne retient que la valeur la plus
grande .

# La date de la derni¢re étape représente le temps normal d'éxécution .

EXEMPLE DE CALCUL :

.

o2

A
8
B
11

# Le calcul part de 'origine , étape O , au temps O .

# L'étape 1 , n'est reliée a l'origine que par la tiche A , qui dure 8 jours .

# L'étape 1 est donc atteinte au plus tot a : 0 + 8 = 8 jours .

# L'étape 2 est atteinte au plus tota: 0+ 11 = 11 jours .

# L'étape 4 est atteinte par 2 " chemins ": A+ DetB + Esoit: 8§ + 12=20jourset 11 +7 = 18 jours .
# Pour que 1'étape 4 soit atteinte , il faut que D et E soient achevées ; on prend donc 20 jours .

# Le calcul se poursuit en utilisant cette méme méthode .

LP Alpes et Durance - Embrun J.GUTIERREZ



[ METHODE PLANNING DE PERT ] 11114

:D [ CALCUL DES DATES AU PLUS TARD ]

# Au dessous , a droite du symbole de chaque étape , porter la date au plus tard de 1'étape ; c'est la
date a laquelle 1'étape peut Etre atteinte au plus tard .

DATE AU PLUS DUREE DE LA TACHE

TARD o DATE AUPLUS TARD | 0MPRISE ENTRE LES 2

D'UNE ETAPE DE L'ETAPE SUIVANTE ETAPES

# On procede dans 'ordre décroissant des étapes .

# Quand il y a plusieurs dates au plus tard a une étape , on ne retient que la
valeur la plus petite .

# A I'étape O la date au plus tard doit étre O .

EXEMPLE DE CALCUL :

# Le calcul part de 1'étape finale et remonte vers le début du projet .
# Pour l'étape 3 on a : 29 - 4 = 25 jours .
# Pour l'étape 4 on a : 29 - 9 = 20 jours .
# Pour l'étape 2 on a: 20 - 7 = 13 jours .
# Pour l'étape 1 ona: 20 - 12 =8 jours .

25 -2 =23 jours . ; on retient donc 8§ jours .
# Pour 1'étape O on a : 8 -8 =0 jours .

13 - 11 =2 jours . ; on retient donc 0 jours .
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:‘> [ CALCULS DES DIFFERENTES MARGES ]

#La marge totale : C’est le retard maximum que peut prendre une tiche sans porter atteinte au plus
tard de la tiche suivante (donc sans retarder la fin des travaux).

Clest la différence entre la date au plus tard et la date au plus tot.

MT (t) = Dd+td (t) - Dd+tt (t) = Df+td (t) - Df+tt (t)

#La marge libre : C’est le retard maximum que peut prendre une tiche sans porter atteinte au plus

tot de la tache suivante.
ML (t) = Dd+tt (t+1) - Dd+tt (t) - D (t)

:‘> [ LA MARGE TOTALE ]

# Le calcul de la marge totale de la tiche A sera: 8 - 8 =0 - 0 soit 0

# Le calcul de la marge totale de la tiche B sera : 13 - 11 soit 2

# Le calcul de la marge totale de la tiche C sera : 25 - 10 soit 15

# Le calcul de la marge totale de la tiche D sera : 20 - 20 = 8 - 8 s0it 0

# Le calcul de la marge totale de la tiche E sera : 13 - 11 soit 2

# Le calcul de la marge totale de la tache F sera : 25 - 10 soit 15

# Le calcul de la marge totale de la tiche G sera : 29 - 29 =20 - 20 soit 0

# Le calcul de la marge libre de la tiche A sera: (8 -0) -8 =s0it 0

# Le calcul de la marge libre de la tiche Bsera: (11-0)- 11 =so0it 0

# Le calcul de la marge libre de la tiche C sera: (10-8) -2 =s0it 0

# Le calcul de la marge libre de la tiche D sera : (20 -8 ) - 12 =s0it 0

# Le calcul de la marge libre de la tiche E sera: (20 - 11 ) - 7 = soit 2

# Le calcul de la marge libre de la tiche F sera : (29 - 10 ) - 4 = soit 15
# Le calcul de la marge libre de la tAche G sera : (29 -20 ) - 9 =soit 0
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:‘> [ EXPLOITATION DU RESEAU ]

CONSTATATIONS :

# On peut remarquer que certaines étapes présentent des dates au plus tot
DIFFERENTES des dates au plus tard , cela traduit une MARGE qui autorise
une certaine souplesse dans la réalisation des taches .

EXEMPLE : L'étape 15 sera atteinte au plus tot 10 jours apres le début du
projet , mais pourrait étre atteinte au plus tard 25 jours apres le
début du projet .

# Quand la date au plus tot est identique a la date au plus tard , la marge est
NULLE et on dit que ' ETAPE est CRITIQUE .

:‘>[ LE CHEMIN CRITIQUE ]

C'est le chemin formé par les étapes de marge nulle .
Pour un méme projet , il peut y avoir plusieurs CHEMINS CRITIQUES .

Le chemin critique devra étre tracé de I'étape O a 1'étape finale du projet , en reliant toutes les
ETAPES CRITIQUES .

Par convention on le représente par une fleche orientée rouge barrée de 2 traits .
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:‘> [ LA METHODE MPM ]

Le MPM (méthode des potentiels métra) est méthode proche du PERT qui sert également a
déterminer et diminuer la durée de réalisation d’un projet.

La différence entre ces deux méthodes sera un changement au niveau de la représentation du graphe.
Ici, les taches seront représentées par des sommets et les fleches définiront les liens d’antériorités.
On notera également la disparition des tiches fictives.

On trouvera les mémes parametres que pour le PERT avec les dates au plus tot et au plus tard, les
marges libres et totales et le chemin critique.

:‘> [ SYMBOLISATION ]

Date de début
au + tard de A Durée de
la tache B
Tache A B 2/
0 p | 4| 4
0 Q| O
Date de début

Date de début au + Date de;ébgt au +
fin au + tard de A

au + tét de A

fin au + t6t de A

Marge

Marge totale

libre
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